Der Dorfspeicher auf dem Dorfplatz

von Franz Driicker, Bearbeitung und Fotos von Josef Sickmann

Der Dorfplatz in der Beveraue wurde im Herbst 1989 fertiggestellt und am 08.09.1989 durch den

damaligen Blirgermeister
wurde vom damaligen 2.

Reinhold Hotte der Bevolkerung symbolisch (ibergeben. Aus diesem Anlass
Vorsitzenden des Burgerschitzenvereins Westbevern-Dorf, Alex Flechtker,
eine Edelstahlréhre mit einer Urkunde als symbolische Grundsteinlegung im
Bereich der heutigen Terrasse vor dem Dorfspeicher in die Erde eingelassen.

Bei der Burgerbeteiligung Uber die Gestaltung des Dorfplatzes wurde der

- Wunsch geduBert, hier auch einen Pavillon fur Musik- und andere
# Veranstaltungen zu errichten.

Nach vielen Besprechungen mit den Verantwortlichen der Stadt Telgte und
unter Berlcksichtigung, dass die Beveraue unter Landschaftsschutz steht,
sollte nach der Erstellung des Dorfplatzes abschlieRend noch an dem heutigen
Standort des Dorfspeichers ein Pavillon in Holzbauweise zur GréRe von 8 x
8 m erstellt werden, die auf ein Standerwerk mit 75 cm Hohe aufgesetzt
werden sollte. Fur diese Lésung konnte sich die Bevolkerung aber keineswegs
erwérmen. Trotz vieler Einwdande seitens der Westbeverner und ihrer

Vereinsvertreter waren die ,,Planer” der Stadt Telgte aus Kostengriinden nicht bereit, eine Losung zu

suchen, die besser in das

Dorfbild gepasst hatte. Franz Driicker, als Betreuer des Bauvorhabens, teilte

auf einer Versammlung der Vereinsvertreter am 29. Mai 1990 mit, dass es wohl keine andere Losung

geben wiirde.
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Entwurf zum PaV|IIon auf dem Dorfplatz



Die Wende brachte dann aber eine kleine Ubergabefeier am Mittwoch, den 13. Juni 1990, anlasslich des
Biwakabends zum Auftakt des Schutzenfestes des Burgerschitzenvereins Westbevern-Dorf.

Es war vorgesehen, den mit Landesmitteln geforderten Dorfplatz nach dessen Fertigstellung in einem
kleinen Festakt offiziell der Offentlichkeit zu lbergeben. Als Standort fiir die Ubergabe war die
Bibergruppe vorgesehen. Diese Bronzeplastik links der Briicke uber die Bever, ein Werk des bekannten
Kinstlers Rudolf Breilmann, stellt eine Biberfamilie dar. Sie war
vom Landesamt fiir Agrarordnung zur Bereicherung des
Festplatzes in Auftrag gegeben worden.

Es wurde mit der Stadt Telgte vereinbart, dass die Ubergabe unter
der Beteiligung des Burgerschiutzenvereins Westbevern Dorf mit
£+ dem Musikzug vor dem Biwak ihres Schiitzenfestes im Jahre 1990
1 erfolgen soll. Als zum vereinbarten Zeitpunkt der Schitzenzug mit
-~ Blasmusik aufmarschierte, waren bereits die Vertreter von Rat und
: s-tabie Verwaltung, Vertreter des Landesamtes und  zahlreiche
interessierte Biirger anwesend Nach dem Festakt marschierte der Schiitzenzug mit den ,,Offiziellen*
tber die neue Beverbriicke zum Schitzenplatz hinter dem Gasthof Wermelt, wo der Biwak stattfand.
Wie ublich wird bei einem Glas Bier so einiges erortert. So berichtete ich [Franz Driicker] dem Herrn
Begger vom Landesamt — zusténdig fiir die Vergabe von Landesmitteln — dass nun noch der Pavillon
durch manuelle Eigenleistung erstellt werden soll. Der spontan darauf antwortete, wenn Sie dort einen
alten Speicher errichten, dann kann ich diesen noch mit bis zu 40.000 DM bezuschussen.

Dieses Angebot wurde dann sofort dem Stadtdirektor Rammes vorgetragen, der sogleich hellauf
begeistert war. Einige Tage spater — obschon Herr Rammes Urlaub hatte — sind wir dann gegen Abend
zundchst zu einem Speicher, der in einer Bauerschaft vor Borghorst stand, gefahren. Dieser Speicher
fand im Verhéltnis zum Zustand und der preislichen Vorstellung des Eigentlimers nicht unserer
Vorstellung. Auf dem Rickweg schlug Herr Rammes vor, doch noch bei der Familie Ninning
vorzusprechen. Bei dem Erscheinen an einem sonnigen Sommerabend war Elisabeth Ninning
tUberrascht und war neugierig zu erfahren, was wir wohl von ihr wollten. Herr Rammes kam gleich zur
Sache und antwortete, dass wir auf der Suche
nach einem Speicher fir die Festwiese im Dorf
seinen und dabei auch an ihren Speicher gedacht
hatten. Elisabeth Ninning sagte, dass sie nun
doch ihren Ehemann Bernhard dazu holen
mdchte, sie erwadhnte aber noch, dass sie sich
kirzlich noch darliber unterhalten héatten, wie
man den Speicher kiinftig weiter nutzen kdnnte,
sie seien aber noch zu keinem Ergebnis
gekommen.

Bernhard Ninning wurde dann Uber unseren
Wunsch in Kenntnis gesetzt, dass die Stadt Telgte
ein Interesse daran hatte, den Speicher zu
erwerben.  Nachdem eine  grundsétzliche
Bereitschaft der Eheleute erkennbar war, erfolgte
eine kurze Verhandlung zwischen den Eheleuten
und dem Stadtdirektor. Als Ergebnis konnte
mitgenommen werden, dass eine grundsatzliche
Einigung zum Verkauf erzielt worden sei.

Nach dem Erwerb des Speichers wurde vereinbart, dass die Stadt Telgte als Bauherr den Speicher
errichtet. Unter der Federfiihrung des Birgerschitzenvereins werden die ortlichen Vereine die
handwerklichen Arbeiten soweit als mdglich durchfihren. Ich habe dabei die verantwortliche
Verbindung zwischen der Stadt Telgte und dem Einsatz der Helfer — nach jeweiliger Rlcksprache mit
dem Bauamt - vor Ort ibernommen.



Bereits am 06.10.1990 wurden gespendete alte Hohlziegel bei Hubert Keuper abgedeckt und
zwischengelagert. Weitere Hohlziegel konnten wir noch zu einem spateren Zeitpunkt von einem
Gebdude auf dem Hof Schulze Tyrell in Raestrup abdecken und zwischenlagern. Nachdem am 05.11.
das Westfdlische Amt fir Denkmalpflege die mit 10 Auflagen versehene Genehmigung zur
,»Translozierung des Speichers“ — der unter Denkmalschutz stand - erteilt hatte, waren die
Voraussetzungen fir den Abbruch und Wiederaufbau erfullt. Am 10.11.1990 konnte das Gerust
aufgestellt und am 22.11. mit dem Abbau des Speichers begonnen werden. Die Ziegelsteine wurden
sogleich von dem anhaftenden Mdortel gesdubert und auf Paletten gestapelt. Am 26.11. wurde Herr
Goldmann (Bereichsleiter Bauen) Uber den Stand der Arbeiten unterrichtet. Die Arbeiten waren
inzwischen so weit fortgeschritten, dass am 03.12. das vom Denkmalamt angeordnete AufmaR der in
dem Speicher vorhandenen 3 Generationen von Backdfen erfolgen konnte, dass dann zeichnerisch
dokumentiert wurde. Mit der Zusage der Errichtung des jetzt vorhandenen Backofens wurde auch die
Zustimmung zu dem Anbau erteilt, der neben dem Backofen auch den fiir uns so wichtigen Thekenraum
aufnimmt.
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Der fur den Abbau des Speichers notwendige Kran wurde von der Fa. Bocker zur Verfugung gestellt
und am 13.12.1990 aufgestellt. Zwischenzeitlich hatte ich neben einigen Zimmerleuten auch den
Zimmermeister Olaf Pohlmann, der sich gerade selbstandig gemacht hatte, zur Mitarbeit gewinnen
kénnen. Als Meister sorgte er nicht nur flr die ordnungsgemale Ausfiihrung, sondern er stellte auch
seine Maschinen und Geréte zu Verflgung. Unter seiner Anleitung und mit 9 weiteren Helfern wurde
am 28.12. mit dem Abbau der Hélzer begonnen.

SR

Abbau des Speichers auf dem Hof Nunning im Wiewelhook

Am 29.01.1991 war das Holzwerk abgebaut und es wurde bei Alfred Bockmann in dem Rohbau seines
neuen Maschinenschuppens eingelagert. Nach dem Ausbau der Sohlsteine am 10.01. und den restlichen
Aufraumarbeiten war die Arbeit bei Nunning abgeschlossen.

Vom 11. — 14.01.1991 wurden die Hoélzer gereinigt und sortiert gelagert. Bei dieser Arbeit wurde
festgestellt, dass verschiedene Holzer schon ein- bis zweimal bei vorhergehenden Bauwerken verwandt
worden waren, was friiher durchaus tblich war. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Urkatasters von 1829
war an dieser Stelle nur der Speicher ohne weitere Anbauten vorhanden und ist somit der &lteste
urkundliche Nachweis.

Einiges an Holzwerk, das nicht mehr brauchbar war, spendeten Josef Wemmer und Willi Alfers. Der
Giebel mit den Turéffnungen wurde in der Zeit vom 17. bis zum 19.01.1991 zugelegt, Uberarbeitet und
entsprechend zwischengelagert. Weitere Arbeiten wurden in der Zeit vom 02. bis zum 09.03.
durchgefuhrt und konnten am 23.03. abgeschlossen werden.

Nach dem Erstellen des Schnurgeriistes am 04.05.1991 sind am 06.05. die Fundamente ausgebaggert
worden, und am 07.05. erfolgte das Feinplanum in Handarbeit. Die Erstellung der Fundamente und der
Bodenplatte flir das gesamte Bauwerk erfolgte am 13. und 14.05. Nachdem am 15.05. das Baumaterial
angefahren war, wurde bereits am 17.05. der Aufbau des Sandsteinsockels fiir den Speicher
abgeschlossen. Der Kran zum Richten des Speichers konnte am 22.05. aufgestellt und das Bauholz von
Bdckmann zur Baustelle gefahren werden. Beim Richten waren wir am 23.05. mit 12 und am 24.05.1991
mit 11 Helfern im Einsatz. Da nach dem 25.05.1991 noch einige Vorbereitungen zu treffen waren, sind
zu 18.00 Uhr die Helfer und Spender zum Richtfest eingeladen worden. Das ubliche Zeremoniell —
Einschlagen des letzten Holznagels, Befestigen des Maibaumes und den {blichen Richtspruch mit dem
entsprechenden Getrénk — flhrte unser Meister Olaf Pohlmann in gekonnter Weise durch. Naturlich
standen unsere Gaste auch nicht trocken hier herum. Das Richtfest klang bei einer guten Gulaschsuppe



und einem Fass Bier bei Biedenstein aus. Bis zu diesem Zeitpunkt waren bereits 957 Stunden durch
Eigenleistung erbracht.

Richtfest am 25.05.1991

Am 03.06.1991 wurden die Dachlatten von Wienker geholt. Das Gerlst konnte am 04.06. aufgestellt
werden und gleichzeitig erfolgte an beiden Tagen das Aufnageln der Dachlatten. Mit den bereits am
06.06. angelieferten Hohlziegeln deckte Rudi Béhlke mit 5 weiteren Helfern das Dach ein.

Da die beim Abbruch des Speichers gewonnenen Steine nicht ausreichten, haben wir durch die
Vermittlung des Herrn Wiemann vom Westf. Amt fur Denkmalpflege erfahren, dass in Ahlen ein altes
Fachwerk-Kotterhaus zum Abbruch angeboten wird. Dieses Kotterhaus erwarb ein Freund von Olaf
Pohlmann und ist danach im Baugebiet Vadrup-Mitte wieder aufgebaut worden. Fir die Freilegung des
Holzfachwerks erhielten wir die Feldbrandsteine kostenlos, die gleich an Ort und Stelle am 20.07. mit
9 Helfern und am 22.07.1991 mit 6 Helfern vom Mortel gereinigt und auf Paletten gestapelt wurden.
Die Abfuhr der Steine erfolgte am 23. und 24.07. mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen. An dieser Stelle
sei noch lobend zu erwéhnen, dass alle Fahrzeuge, Geréte und Anhénger von Besitzern kostenlos zur
Verfugung gestellt sind. Gleichzeitig erfolgten auch noch einige vereinbarte Restarbeiten. Diese
MaRnahme erforderte 134 Helferstunden.

Am 02.08.1991 wurde mit dem Ausmauern des Fachwerks mit 3 Maurern begonnen und konnte am
23.08 abgeschlossen werden. Dabei wurden bereits einige Steine aus Ahlen den vorhandenen
Feldbrandsteinen zugemischt. Am 27.08. sind die vorgefertigten Windfedern, am 28.08. die Dachrinnen
angebracht und danach das Gerlst abgebaut worden. Die Klinker fur die Rickwand im Speicher
stammen von dem ehemaligen Marienheim in Telgte und sind im Bauhof der Stadt Telgte auf Paletten
gestapelt und zum Dorfplatz gefahren. Worden,

Mit der Erstellung des Nebengebaudes wurde am 06.09.1991 begonnen und am 30.09. soweit erstellt,
dass mit der Verblendung begonnen werden konnte. Am 05.10. wurden die Deckenbalken und der
Dachstuhl verzimmert und noch am gleichen Tage aufgestellt. Die Maurerarbeiten waren soweit



fortgeschritten, dass Rudi Bohle bereits am 26.10. den Nebenbau mit Hohlziegeln eingedeckte. Bis
hierhin waren 1.928 Helferstunden erbracht.

asiaZate

Ausmauern und Dach decken August bis Oktober 1991

Die Maurerarbeiten an dem Anbau und die Erstellung des Kamins fiir den Backofen erfolgten in der
Zeit vom 02.11. — 24.11.1991. Der Einbau der Sparren, der Windfeder, der Traufenschalung sowie die
Verlattung der Dachflache tiber dem Zapfraum konnten am 06.12. beendet werden. Am 13.12.wurden
die Dachziegeln eingedeckt. Den Backofen erstellte ein Fachmann fiir die Erstellung von Backdéfen in
der Zeit vom 30.12.1991 bis zum 04.01.1992 bei bauseitiger Gestellung der Helfer. Bernhard
Baumkotter fertigte die Backofentiir, das eiserne Aschenbecken und die weiteren Kleinteile. Das
Material stellte die Fa. Westeria. In der Zeit vom 06. - 10.01.1992 wurden die Restarbeiten am
Mauerwerk ausgefihrt, sodass am 11.01. Rudi Bohlke auch die 2. Hélfte des Anbaues mit Hohlziegeln
eindecken konnte. Nach der Reinigung der AuBenflachen des Mauerwerks, der Anbringung der
Windfeder und der Traufenschalung waren die AuRenarbeiten an den Geb&uden am 15.01.1992
abgeschlossen und 2.314 Stunden an Eigenleistung erbracht.

Der Innenausbau begann im Nebenbau am 22.01.1992 mit der Verlegung der Elektroleitungen durch
Franz Meyer. Am 30.01. folgte die Deckenverkleidung und am 04.02. konnte mit den Putzarbeiten
begonnen werden. Der Innenausbau im Speicher begann am 27.02. mit der Anfertigung des eichenen
Bodenbelages tiber dem Erd- und Obergeschoss und ab dem 03.03. fertige Heinrich Biedenstein die
Speicherfenster. Die ersten Malerarbeiten fuhrte Franz-Josef Prinz am 10.03. aus. Die fur die
Anfertigung der Spangentiiren erforderlichen Maschinenarbeiten wurden am 30.03. bei Biedenstein
ausgefiihrt. Am 01.04.1992 wurde mit der Anfertigung und dem Einbau der 6 eichenen Spangentiren
begonnen. Die letzte Spangentiir konnte am 21.04. angeschlagen werden. Nach der Vereinbarung bekam
die Firma nur die Maschinenstunden von der Stadt Telgte vergitet. Nach der Fertigstellung der Fenster
wurden dieselben am 21. und 22.04. eingepasst und eingebaut. Die Verglasung der Fenster war am
09.05. abgeschlossen, und es wurde mit dem abschlieRenden Anstrich begonnen.

Vom 21. — 13.05.1992 erfolgten der Einbau der Deckenisolierung, die Verlegung des FulRbodens und
der Einbau der Bodentreppe im Nebenbau. Das Verlegen der Grundleitungen zwischen den Abfallrohren
und dem Kanalanschluss erfolgte am 09.06., und am 15. und 16.06. wurden die Graben fir die
Hausanschliisse ausgehoben. Danach waren tiber 3.000 Stunden in Eigenhilfe erbracht.

Am 25.06.1992 begann Heiner Muhmann durch seinen Mitarbeiter Josef Buddenbrock mit der Sanitér-
Installation. Mit der Verlegung des eichenen Bodenbelags wurde am 03.07. begonnen. Nach der
Fertigstellung der AulRenpflasterung durch eine Tiefbaufirma erfolgte ab dem 16.07. die Einplanierung
der restlichen AuRenflache, die dann am 16.07. eingesdt wurde.

Nach der Fertigstellung des Estrichs am 10.08.1992 erfolgte die Verlegung der Fliesen und der
Bodenplatten. Am 15.08. konnte die von Walter RoR in Eigenleistung erstellte Schaltanlage eingebaut
werden.



Nach der Verlegung des eichenen Bodenbelages wurden am 09. und 11.09.1992 auch das Podest im
Erdgeschoss und die Holztreppen aufgestellt. Bis zu diesem Zeitpunkt waren die meisten Arbeiten
abgeschlossen und (ber 3.500 Stunden in Eigenhilfe erbracht. Zur Belohnung der fleiRigen Helfer war
an dem Abend noch ein kleines ,,Speicherfest™ mit Getrdnken von unseren nie erlahmenden Spendern
arrangiert. Sie haben auch wahrend der gesamten Bauzeit dafir gesorgt, dass der so genannte ,,11-Uhr-
Zug* morgens und nachmittags immer auf der Baustelle hielt.

Der ,, 11-Uhr-Zug “ hatte gerade gehalten.

In diesen Zeitraum fallt auch der Termin in der Gasstatte Muhmann, zu dem die Stadtverwaltung
eingeladen hatte, um die Gestaltung des Heimatfestes mit einer Abordnung aus den Westbeverner
Vereinen zu erdrtern. Eine Stunde vor diesem Termin hatte Herr Rammes um eine Besichtigung des
Speichers gebeten. Ich konnte neben Herrn Rammes und Herrn Goldmann noch einige weitere
Interessierte begriien. Zu diesem Zeitpunkt war der gesamte Innenanstrich fertig und auch die
inzwischen angelieferten drei Glastiiren waren eingebaut, so dass der Speicher einen guten Eindruck
vermittelte und Herr Rammes hellauf begeistert war. Die Frage nach einer entsprechenden Bestuhlung
gab er an Herrn Goldmann weiter. Worauf dieser antwortete, dass hier nur Eichenholz verwandt werden
kénne. Die derzeitigen Tische und die Bestuhlung wurde danach umgehend der Fa. Biedenstein bis auf
die Bestuhlung im Obergeschoss in Auftrag gegeben. Diese Bestuhlung ist aus dem Sitzungssaal des
alten Rathauses und war im Keller des neuen Rathauses eingelagert. Bei der Besichtigung der Kiiche
wies Elisabeth Ninning auf das gute Mobiliar hin. Beim Offnen der Schranktiiren und —laden bedauerte
sie den Leerstand. Sofort wurden Elisabeth Niinning und ich von Herrn Rammes beauftragt, bei dem
Grossisten Hotte in Munster-Gremmendorf eine entsprechende Erstausstattung zu bestellen. Zur
Einweihung am 10.10.1992 war alles aufgestellt und eingerdumt.

Zu erwéhnen ist auch noch die Beheizung des Speichers mit dem alten antiken Ofen, der in einem
belgischen Atelier gestanden haben soll. Durch die Vermittlung von Herrn Goldmann ist er von einem
Lehrer in Metelen, der antike Ofen gesammelt hat, erworben worden. An dem Ofen sind folgende
Beschriftungen angebracht:

An der Feuerungs- und Aschentiir: LE MOSAN
Am Ofenrand: SYSTEME S TE FONDERIE DELA MEUSE A HUY BELGIQUE

Die Giel3erei, wo der Ofen angefertigt wurde, liegt in der belgischen Stadt HUY an der Maas. Die Stadt
liegt ca. 30 km sudwestlich von Lttich und hat 20.000 Einwohner. Die Region um Lttich gehort zu
den am friihesten industrialisierten Gebieten auf dem Kontinent. Gegen 1850 war Belgien nach England
die fuhrende Industriemacht. Die Region war vor allem in der Metallverarbeitung und Stahlindustrie
damals flihrend, noch einige Jahre, bevor es im Ruhrgebiet so richtig losging.



Zusitzlich zum Olradiator verbreitet er, auch nach der Auffassung der Gaste, eine gemiitliche
Atmosphare.

Die erste Nutzung erfuhr der neue Speicher am 03.09.1994, als der Biirgerschitzenverein Westbevern-
Dorf zum ersten Mal seinen Schnadfahrtabschluss im Speicher feierte.

Zum Abschluss der Erstellung des Dorfplatzes und zur offiziellen Einweihung des Speichers fand am
10. Uns 11.10.1992 das ,,1. Westbeverner Heimatfest in einem Festzelt statt. Ein Programm der
Veranstaltung ist diesem Schriftsatz beigefligt. Bei einer vorhergehenden Besichtigung war der
Bauernprasident Freiherr von Heereman einer der ersten Gaste, die mit Korn und Bier aus dem
inzwischen auch fertig gestellten Thekenraum bedient wurden. Bis zum 09.10. erfolgte noch der Einbau
des Wandschranks und der Theke, des Sackaufzuges und die Beschriftung ,,Dorfspeicher pp.* in einem
Balken durch Dieter Luttmann. Nach dem Fest waren noch 19 Stunden an Restarbeiten erforderlich, so
dass insgesamt 3.785 unentgeltliche Helferstunden erbracht worden sind.

Nach der abschliefenden Abnahme des Dorfspeichers durch das Westféalische Amt fiir Denkmalpflege
wurde die Gesamtanlage unter Denkmalschutz gestellt.

i

Der Dorfspeicher im Jahr 2002

Nostbiar sl sick veior »1. Westbeverner Heimatfest* am 10.10.1992

Freitag, 9. Oktober 1992:

2 : : . . 13
LIVE-MUSIK im Festeelt Hierzu siehe: ,,Westbeverner Heimatfest 1992
20.00 Uhr ,Die Zwillinge” und die Blechgang
Im Vorprogramm: ,Die Tarsion Lords®
Samstag, 10. Oktober 1992:
19.30 Uhr  Grofer Fackelzug mit allen Westbeverner
Vereinen und Fahnenabordnungen
20.00 Uhr 1. Westbeverner Heimatabend
mit allen Westbeverner Vereinen
Sonntag, 11. Oktober:
10.00 Uhr  Plattdeutsche Messe im Festzelt
ikali Begleitung: i in Dorf

11.00 Uhr  Landwirtschaftlicher Markt
mit vielen Attraktionen

12.00 Uhr  Erbsensuppenessen
13.30 Uhr  Dreschen mit einem historischen Drescher.

des Landwirtschaftlichen Ortsvereins.
15.00 Unhr  Altdeutsche Modenschau
der Landfrauen — Katholischen Frauen-
gemeinschaft und Landjugend
17.00 Uhr  Dammerschoppen
Flir lhr leibliches Wohl ist natiirlich bestens gesorgt. Eine
Cafeteria ist nachmittags gedffnet. Ebenso wird selbstge-
backenes Brot aus dem Backofen im neuen Dorfspeicher
angeboten.




